Izvođač:

sedište:ul. Jurija Gagarina 202/32
11000 Beograd
PIB: 110863415
MAT.BROJ :07745729

TEK.RN. : 170-30040691000-06
Tel. : 060/5246-642
E-mail : g-radi@outlook.com

Naručilac :

Shandong Luqiao Group Co.ltd
Ogranak Beograd-Novi Beograd

Datum izdavanja: 14.12.2022
Mesto izdavanja: Beograd
Datum prometa : 30.11.2022.

II PRIVREMENA SITUACIJA BR. 02/22

OBJEKAT : Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica
DEONICA: Lovcenac-Lednik , Nadvožnjak km_152+282

OSNOV IZVOĐENJA : Ugovor br.

IZVEDENI RADOVI:	OSNOVICA (USD)		UKUPNO (USD)	
*UKUPNO IZVEDENI RADOVI	$	40,425.17	$	98,881.59
*UKUPNO PO PREDH.SITUACIJAMA	$	-	$	-
*UKUPNO PO OVOJ SIT.IZVEDENO RAD.	$	40,425.17	$	98,881.59
*RETENCIJSKI NOVAC (5%)	$	2,021.26	$	4,944.08
*PERFORMANCE BOND (5%)	$	2,021.26	$	4,944.08
UKUPNO ZA NAPLATU U $:	**$**	**36,382.65**	**$**	**88,993.43**

IZVEDENI RADOVI:	OSNOVICA (RSD)		UKUPNO (RSD)	
*UKUPNO IZVEDENI RADOVI	RSD	4,458,334.34	RSD	11,362,698.10
*UKUPNO PO PREDH.SITUACIJAMA	RSD	-	RSD	-
*UKUPNO PO OVOJ SIT.IZVEDENO RAD.	RSD	4,458,334.34	RSD	11,362,698.10
*RETENCIJSKI NOVAC (5%)	RSD	222,916.88	RSD	568,134.95
*PERFORMANCE BOND (5%)	RSD	222,916.88	RSD	568,134.95
UKUPNA ZA NAPLATU RSD :	**RSD**	**4,012,500.58**	**RSD**	**10,226,428.20**

Slovima : četiri miliona četiristopedesetosamhiljada tristotridesetčetiri 34/100

Srednji kurs NBS 1$ na da 14.12.2022 110.2861 rsd
Valuta 15 dana od dana izdavanja

NAPOMENA: PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3. Zakona o PDV-u i Pravilnika o utvrdjivanju dobara i usluga iz oblasni gradjevinarstva za svrhu odredjivanja poreskog duznika za pdv (Sl. Glasnik RS br 86/2015) - sistem internog obračuna

Izvođač :

G-RADI DOO

Naručilac:

Shandong Luqiao Group Co.ltd